

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к государственному контракту от 08.12.2014 № КСМ-69

на выполнение работ по инженерной подготовке территории строительства с разработкой рабочей документации по объекту: «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД).
Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская»

Санкт-Петербург

«14» сентября 2015 г.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – Комитет), действующий от имени Санкт-Петербурга, в лице первого заместителя председателя Комитета Мишанова Анатолия Викторовича, действующего на основании доверенности от 15.09.2015 № 01-10-3432/15-0-0, именуемый в дальнейшем «Заказчик Санкт-Петербурга», с одной стороны,

и Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» (далее - ОАО «Метрострой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице первого заместителя генерального директора Харенкова Владимира Евгеньевича, действующего на основании доверенности от 31.12.2014 № 269, с другой стороны, в соответствии с пунктами 3.2, 10.2 государственного контракта от 08.12.2014 № КСМ-69 (далее – Контракт) заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.2 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.2. Срок завершения работ: 15.12.2015.

Срок исполнения предусмотренных Контрактом обязательств по финансированию не может наступать ранее обязательного включения Контракта в Реестр контрактов.»

2. В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с изменением объемов работ, пункт 3.1 Контракта изложить в следующей редакции:

«3.1. Общая стоимость работ составляет в соответствии со Сметным расчетом (Приложение № 3 к Контракту) **275 644 858,55 руб. (Двести семьдесят пять миллионов шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь рублей 55 копеек)**, в том числе НДС – 18% – 42 047 520,80 руб. (Сорок два миллиона сорок семь тысяч пятьсот двадцать рублей 80 копеек) с учетом применения коэффициента конкурсного снижения по результатам торгов.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

Стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 2015 г., составляет **275 644 858,55 руб. (Двести семьдесят пять миллионов шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь рублей 55 копеек)**, в том числе НДС – 18% – 42 047 520,80 руб. (Сорок два миллиона сорок семь тысяч пятьсот двадцать рублей 80 копеек).»

3. Пункт 3.3 Контракта изложить в следующей редакции:

«3.3. Оплата выполненных Подрядчиком в 2015 году работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном казначейской системой исполнения бюджета Санкт-Петербурга, и осуществляется за счет статей расходов 0408/0516047/310 в пределах лимита финансирования, предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 26.11.2014 № 665-146 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.»

4. Приложение № 2 к Контракту «График производства работ» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

5. Приложение № 3 к Контракту «Сметный расчет на выполнение работ» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

6. Настоящее Соглашение и приложения к нему являются неотъемлемой частью Контракта.

7. Остальные условия Контракта, не затронутые настоящим Соглашением, остаются без изменения.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика Санкт-Петербурга и Подрядчика и на момент подписания имеет приложения:

1. Приложение № 1 – Приложение № 2 к Контракту – График производства работ.

2. Приложение № 2 – Приложение № 3 к Контракту - Сметный расчет на выполнение работ.

10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Санкт-Петербурга:

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
191023, Санкт-Петербург,
Караванная ул., д. 9, лит. А,
ИНН 7830001853, КПП 784101001,
УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет
Финансов Санкт-Петербурга (Комитет
по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга л/счет 00800000)
счет 402018106000000000003,
БИК 044030001, ГРКЦ ГУ БАНКА
РОССИИ по г. Санкт-Петербургу,
ОКВЭД 75.11.21, ОКТМО 40908000,
ОКПО 00086929, ОКОНХ 97400,
тел. гл. бухгалтера 576-12-33,
бухгалтерии 576-12-58,
тел. отдела контрактного обеспечения
417-50-67, факс 710-60-60

Подрядчик:

**Открытое акционерное общество
по строительству метрополитена
в городе Санкт-Петербурге
«Метрострой»**
190013, Санкт-Петербург
Загородный пр. д. 52а
ИНН 7813046910, КПП 783450001
ОГРН 1027810253679
Банковские реквизиты
р/с 40702810737000003021
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ
в г. Санкт-Петербурге
К/с 30101810200000000704
БИК 044030704, ОКВЭД 45.2
ОКАТО 40262664000, ОКПО 01387320
Телефоны: секретарь – 635-77-47
Финансовый отдел – 635-77-26

11. ПОДПИСИ СТОРОН

от Заказчика Санкт-Петербурга:

*Первый заместитель
председателя Комитета*



А.В. Мишанов

от Подрядчика:

**Первый заместитель генерального
директора - заместитель по
производству ОАО «Метрострой»**




В.Е.Харенков

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 1
от «14» сентября 2015 г.
к Государственному контракту № КСМ-69 от 08.12.2014г.

**График производства работ
по инженерной подготовке территории строительства с разработкой рабочей
документации по объекту: «Строительство Красносельско-Калининской линии от
станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское»,
включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции
«Путиловская»»**

№ п/п	Наименование объектов, работ	2014	2015г.				
		IV	I	II	III	IV	
1	Подготовка территории строительства						
1.1	Организация дорожного движения на период производства работ. Вестибюль №1 станции «Казаковская»						
1.2	Организация дорожного движения на период производства работ. Шахта № 843						
1.3	Организация дорожного движения на период производства работ. Вестибюль станции «Путиловская» и шахта № 844						
1.4	Контрольно-исполнительная съемка.						
1.5	Разбивка линейных сооружений.						
2	Основные объекты строительства						
2.1	Переустройство инженерных сетей с территории строительной площадки. Вестибюль №1 станции «Казаковская»						
2.2	Переустройство инженерных сетей с территории строительной площадки. Шахта № 842						
2.3	Переустройство инженерных сетей с территории строительной площадки. Шахта № 843						
2.4	Переустройство инженерных сетей с территории строительной площадки. Вестибюль станции «Путиловская» и шахта № 844						
3	Благоустройство и озеленение территории						
3.1	Благоустройство территории. Вестибюль №1 станции «Казаковская»						
3.2	Благоустройство территории. Шахта № 842						
3.3	Благоустройство территории. Шахта № 843						
3.4	Благоустройство территории. Вестибюль станции «Путиловская» и шахта № 844						
4	Прочие работы и затраты						
4.1	Размещение и использование грунта, строительного мусора на полигоне ТБО						
5	Проектные работы						
5.1	Рабочая документация						

от Заказчика Санкт-Петербурга:



от Подрядчика:

Первый заместитель генерального
директора –заместитель по
производству ОАО «Метрострой»



В.Е.Харенков

№ п/п	Номер сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость в ценах января 2014г., тыс. руб.					Сметная стоимость в ценах марта 2014, тыс.руб.					Сметная стоимость, руб.	
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудован. инв.	Прочих затрат	Всего	Строительных работ	Монтажных работ	Оборудован. инв.	Прочих затрат	Всего	ВСЕГО индексом дефлятора	в том числе: 2014г. Инд=1,008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого по главе 7:	16 393,76	0,00	0,00	0,00	16 393,76	16 852,79	0,00	0,00	0,00	16 852,79	17 324 668,12	0,00
		Возврат по главе 7:	175,15				175,15	180,05				180,05	185 091,40	0,00
		Итого по главам 1-7:	176 365,77	4 138,81	26 696,13	663,25	207 863,96	181 304,02	4 254,70	26 696,13	663,25	212 918,10	218 879 801,66	0,00
		Возврат по главе 1-7:	739,60	20,01	0,00	0,00	759,61	760,30	20,57	0,00	0,00	780,87	802 734,36	0,00
		Глава 9. ПРОЧНЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ												
14	ГСП-81-05-02-2001, т.4 п.3.1	Удорожание работ, производимых в зимнее время - 2,7%	4 761,88	111,75	0,00	0,00	4 873,63	4 895,21	114,88	0,00	0,00	5 010,09	5 150 372,52	0,00
15	743-136ПР-1-09-01-ОС	Размещение и использование грунта, строительного мусора на полигоне ТБО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Письмо Заказчика	Пусконаладочные работы	4 761,88	111,75	0,00	0,00	4 873,63	4 895,21	114,88	0,00	0,00	5 010,09	5 150 372,52	0,00
		Итого по главе 9:	4 761,88	111,75	0,00	0,00	4 873,63	4 895,21	114,88	0,00	0,00	5 010,09	5 150 372,52	0,00
		Итого по главам 1-9:	181 127,65	4 250,56	26 696,13	2 395,72	214 470,06	186 199,23	4 369,58	26 696,13	2 395,72	219 660,66	225 811 153,34	0,00
		Возврат по главам 1-9:	739,60	20,01	0,00	0,00	759,61	760,30	20,57	0,00	0,00	780,87	802 734,36	0,00
		Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы.												
17	Смета №1пр прил.1	Рабочая документация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главе 12:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главам 1-12:	181 127,65	4 250,56	26 696,13	12 265,13	224 339,47	186 199,23	4 369,58	26 696,13	12 265,13	229 530,07	235 956 906,82	0,00
		Возврат по главам 1-12:	739,60	20,01	0,00	0,00	759,61	760,30	20,57	0,00	0,00	780,87	802 734,36	0,00
		Итого:	181 127,65	4 250,56	26 696,13	12 265,13	224 339,47	186 199,23	4 369,58	26 696,13	12 265,13	229 530,07	235 956 906,82	0,00
		НДС-18%	32 602,98	765,10	4 805,30	2 207,72	40 381,10	33 515,86	786,52	4 805,30	2 207,72	41 315,41	42 472 243,23	0,00
		Всего по расчету с учетом НДС:	213 730,63	5 015,66	31 501,43	14 472,85	264 720,57	219 715,09	5 156,10	31 501,43	14 472,85	270 845,48	278 429 150,05	0,00
		Возврат:	739,60	20,01	0,00	0,00	759,61	760,30	20,57	0,00	0,00	780,87	802 734,36	0,00
		Коэффициент конкурсного снижения:	0,99											
		Всего с коэффициентом снижения:	211 593,32	4 965,50	31 186,42	14 328,12	262 073,36	217 517,94	5 04,54	31 186,42	14 328,12	268 137,03	275 644 858,55	0,00
		В том числе НДС-18%:	32 276,95	757,45	4 757,25	2 185,65	39 977,29	33 180,70	778,66	4 757,25	2 185,65	40 902,26	42 047 520,80	0,00

Заказчик Санкт-Петербурга

Первый заместитель генерального директора -
Первый заместитель по производству ООО "Метрострой"

В.Е.Харенков

Подрядчик:

Первый заместитель генерального директора -
Первый заместитель по производству ООО "Метрострой"



А.В. Мишанов