



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА»

Нейшлотский пер., д.8, Санкт-Петербург, 194044  
Телефон: (812) 409 78 01, тел./факс: (812) 542 71 20  
E-mail: [dts@spbdomogi.ru](mailto:dts@spbdomogi.ru), <http://www.spbdomogi.ru>  
ОКПО 35530651 ОКОГУ 49003 ОГРН 1037843033029  
ИНН/КПП 7825342390/780201001

Генеральному директору  
ОАО «Метрострой»

Н.В. Александрову

190013, Санкт-Петербург  
Загородный пр., д. 52а

31.01.2019 № 09/39 - Р

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Решение об отмене уведомления  
об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта  
Санкт-Петербурга от 04.09.2015 № КСМ-11/2015**

Руководствуясь пунктом 7.8 государственного контракта от 04.09.2015 № КСМ-11/2015 на выполнение работ по строительству объекта «Строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от ст. «Спасская» до ст. «Морской фасад» (1-й пусковой комплекс от ст. «Спасская» до ст. «Большой проспект») для нужд Санкт-Петербурга (далее – Контракт), статьями 407, 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (далее – Дирекция) 21.01.2019 принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта №09/39-УВ, которое вручено ОАО «Метрострой» (далее – Подрядчик) 21.01.2019 и размещено в единой информационной системе в сфере закупок 22.01.2019.

При этом в адрес Дирекции поступило письмо Подрядчика от 31.01.2019 № 03-16/347 с гарантией выполнения полного объема работ по Контракту.

В соответствии с частью 14 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты

на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Учитывая изложенное, Заказчик отменяет решение от 21.01.2019 об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта Санкт-Петербурга от 04.09.2015 № КСМ-11/2015, Уведомление от 21.01.2019 №09/39-УВ просит считать отозванным.

**Директор**



**В.Н. Урусов**