

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к государственному контракту от 08.12.2014 № ПМ-70

на выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская». Мероприятия по подготовке строительства»

г. Санкт-Петербург

«22» декабря 2014 года

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – Комитет), действующий от имени Санкт-Петербурга, в лице заместителя председателя Комитета Комиссарова Александра Геннадьевича, действующего на основании приказа Комитета от 18.06.2014 № 573-к «О распределении обязанностей между первым заместителем и заместителем председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга», именуемый в дальнейшем «Заказчик Санкт-Петербурга», с одной стороны,

и Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» (далее - ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Маслака Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны в соответствии с пунктом 10.2 государственного контракта от 08.12.2014 № ПМ-70 (далее – Контракт) заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. В соответствии с Соглашением Федерального агентства железнодорожного транспорта и Правительства Санкт-Петербурга рег. № 141-С от 16.12.2014 «О предоставлении в 2014 году иных межбюджетных трансферов из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение мероприятий по развитию метрополитена в Санкт-Петербурге в целях транспортного обеспечения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в Контракт без изменения цены и срока выполнения работ по Контракту.

2. Принять пункт 3.1 Контракта в следующей редакции:

«3.1. Общая стоимость работ составляет в соответствии со Сметным расчетом **38 051 421,46 руб. (Тридцать восемь миллионов пятьдесят одна тысяча четыреста двадцать один рубль 46 копеек)** в том числе НДС – 18% – **5 804 454,12 руб. (Пять миллионов восемьсот четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре рубля 12 копеек)** с учетом применения коэффициента конкурсного снижения по результатам торгов.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

Стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 2014 г. составляет **28 131 086,27 руб. (Двадцать восемь миллионов сто тридцать одна тысяча восемьдесят шесть рублей 27 копеек)**, в том числе НДС – 18% – **4 291 182,65 руб. (Четыре миллиона двести девяносто одна тысяча сто восемьдесят два рубля 65 копеек)**, оплата которых производится следующим образом:

- **28 000 000,00 руб. (Двадцать восемь миллионов рублей 00 копеек)** за счет иных межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета;

- **131 086,27 руб. (Сто тридцать одна тысяча восемьдесят шесть рублей 27 копеек)** за счет средств из бюджета Санкт-Петербурга.

Стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 2015 г. составляет **9 920 335,19 руб. (Девять миллионов девятьсот двадцать тысяч триста тридцать**

пять рублей 19 копеек), в том числе НДС – 18% – 1 513 271,47 руб. (Один миллион пятьсот тринадцать тысяч двести семьдесят один рубль 47 копеек).»

3. Принять пункт 3.3. Контракта в следующей редакции:

«3.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном казначейской системой исполнения бюджета Санкт-Петербурга, и осуществляется за счет статьи расходов 0408/3380045/226 и за счет иных межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета в пределах лимита финансирования, предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 20.11.2013 № 654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».».

4. Остальные условия Контракта, не затронутые Соглашением, остаются без изменения и сохраняют свою юридическую силу.

5. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

6. Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Заказчика Санкт-Петербурга и Подрядчика.

7. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта.

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Санкт-Петербурга:

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
191023, Санкт-Петербург,
Караванная ул., д.9, л. А,
ИНН 7830001853, КПП 784101001,
УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет
Финансов Санкт-Петербурга (Комитет по
развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга л/счет 0080000)
р/счет 402018106000000000003,
БИК 044030001,
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
по г. Санкт-Петербургу
код по ОКВЭД 75.11.21,
ОКТМО 40908000, код по ОКПО 00086929,
код по ОКОНХ 97400, ОГРН 1037843037935
тел. гл. бухгалтера 576-12-33,
бухгалтерии 576-12-58,
тел. сектора закупок 417-50-67, 417-50-66

Подрядчик:

Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский,
проектно-изыскательский институт
«Ленметрогипротранс»
(ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс»)
191002, Санкт-Петербург,
Большая Московская ул., д.2
ИНН 7808023308, КПП 784001001
Банк: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ
в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
р/с 40702810539000004066
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704, ОКОНХ 66000,
ОКПО 01388325, ОГРН 1027809203311

9. ПОДПИСИ СТОРОН

от Заказчика Санкт-Петербурга:
Заместитель председателя Комитета



А.Г. Комиссаров

М.П.

от Подрядчика:
Генеральный директор
ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс»



В.А. Маслак

М.П.