

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
МЕТРОПОЛИТЕНА В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ «МЕТРОСТРОЙ»**

**П Р И К А З**

от «26» мая 2015 г.

Санкт-Петербург

№ 84

В связи с отсутствием оплаты строительных работ, выполненных при сооружении Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга за ст. «Международная» до ст. «Южная», невозможностью приобретения необходимых строительных материалов, обеспечивающих безопасность производимых строительно-монтажных работ

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Приостановить с 27.05.2015 г. строительно-монтажные работы на сооружении Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга за ст. «Международная» до ст. «Южная» за исключением проходки двухпутного тоннеля диаметром 10,3м тоннелепроходческим комплексом S-782.

2. Руководителям подрядных строительных организаций ОАО «Метрострой» (ЗАО «Управление № 10 Метростроя», ЗАО «СМУ-11 Метрострой», ЗАО «СМУ № 13 Метрострой», ЗАО «Управление-15 Метрострой», ЗАО «Семнадцатое управление Метрострой», ЗАО «Тоннельный отряд-3»):

2.1. Закрепить подземные выработки в соответствии с «Рекомендациями по дополнительному креплению забоев на период временных остановок проходки в условиях сооружения Санкт-Петербургского метрополитена» (результаты осмотра зафиксировать в «Книге осмотра крепи и состояния выработок»).

2.2. Обеспечить осмотр подземных выработок, работу вентиляционных и водоотливных установок в соответствии с разработанными графиками круглосуточных дежурств ответственных работников организаций (результаты осмотров фиксировать в журналах установленной ПБ 03-428-02 формы)

2.3. Обеспечить охрану территории строительных площадок (выполнение охранно-защитных мер от проникновения посторонних лиц на территорию стройплощадки, включающих: круглосуточный осмотр элементов ограждения и территории стройплощадки работниками охранных структур, проверку работы средств связи и видеонаблюдения).

2.4 О результатах осмотра подземных выработок, строительных площадок и произошедших нештатных ситуациях на остановленных объектах сообщать ежедневно диспетчеру ОАО «Метрострой» по тел. 635-77-11, 635-77-62.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя генерального директора-главного инженера ОАО «Метрострой» **А.Ю. Старкова**

**Генеральный директор**

**ОАО «Метрострой»**

**В.Н. Александров**